
ESQUEMA DE OPERACIÓN 2019 
APOYO  A  LAS  CIUDADES   MEXICANAS   PATRIMONIO   MUNDIAL

Dirección General de Sitios y Monumentos
 del Patrimonio Cultural

planeación evaluación formalización seguimiento cierre

CM 
plan maestro
15 de marzo

2

CM 
designación 

de enlace

1

DGSMPC 
Revisión 

integración de 
de proyectos

4

CM 
envío  de 

proyectos
29 de marzo

3

CD
Instauración 

Grupo Asesor
12  de abril

*
DGSMPC 
envío  de 

proyectos al 
Grupo Asesor

6

CM 
acta instalación 

comité contraloría 
social

12

CM 
recibo �scal 
ministración

Finanzas del Estado

11

DGSMPC | UAJ | CM
�rma del convenio

30 agosto

10

CM 
solicitud convenio y 

envío documentación
31 de mayo 

9

DGSMPC 
noti�cación de 
dictaminación 
de proyectos

8

GA
dictaminación 
de proyectos
15 de mayo

7

DGSMPC
 liberación de 

recursos ante DGA
10 días hábiles

13

DGSMPC 
visitas de 
inspección

14

CM 
informes de 

comprobación
trimestrales

15

DGSMPC 
evaluación de 

la ejecución de 
los proyectos

16

CM/CD/DGSMPC 
modi�cación 

convenio 
(en su caso)

CM. Ciudad mexicana
DGSMPC. Dirección General de Sitios y Monumentos
CD. Consejo directivo / GA. Grupo Asesor
UAJ. Unidad de Asuntos Jurídicos

*

CM 
informe �nal
31 diciembre

17

DGSMPC
revisión del 

informe �nal

18

no viable

completo

incompleto

viable

cierre

no cumple

cumple

inicio

CULTURA
  SECRETARÍA DE CULTURA

proyecto 
descartado


