
ESQUEMA DE OPERACIÓN 2020 
APOYO  A  LAS  CIUDADES   MEXICANAS   PATRIMONIO   MUNDIAL

Dirección General de Sitios y Monumentos
del Patrimonio Cultural

planeación evaluación formalización seguimiento cierre

CM 
plan maestro

 21 de abril

2
DGSMPC

publicación
convocatoria
23 de marzo 

1
DGSMPC 
Revisión 

integración de 
de proyectos

4
CM 

envío  de 
proyectos
21 de abril

3

CD
Aprobación de 

proyectos
 03 de junio

*

DGSMPC 
envío  de proyectos 

al Grupo Asesor
28 de abril

5

CM 
acta instalación 

comité contraloría 
social

12
CM 

recibo fiscal 
ministración

Finanzas del Estado

11
DGSMPC | UAJ | CM
firma del convenio

31 julio

10

CM 
solicitud convenio y envío 

documentación
20 días naturales a partir 
resultados convocatoria

9
DGSMPC 

Publicación de 
resultados
 08 de junio

8

GA
dictaminación de 

proyectos
 26 de mayo

7

DGSMPC
 liberación de 

recursos ante DGA
10 días hábiles

13
DGSMPC 
visitas de 

inspección

14 CM 
informes de 

comprobación
trimestrales

15

DGSMPC 
evaluación de la 
ejecución de los 

proyectos

16
CM/CD/DGSMPC 

modificación 
convenio 

(en su caso)

CM. Ciudad mexicana
DGSMPC. Dirección General de Sitios y Monumentos
CD. Consejo directivo |  GA. Grupo Asesor
UAJ. Unidad de Asuntos Jurídicos

*
CM 

informe final
31 diciembre

17
DGSMPC

revisión del 
informe final

18

no aprobado

completo

incompleto

aprobado

cierre

no cumple

cumple

inicio

proyecto 
descartado

proyecto 
descartado

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

6

*


