
Esquema de Operación - Programa de Trabajo 2026
Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

Dirección General de Sitios y Monumentos
del Patrimonio Cultural

planeación evaluación formalización seguimiento cierre

CM 
plan maestro
 17 de febrero
(fecha límite)

2
DGSMPC

inicio vigencia
convocatoria
19 de enero 

1
DGSMPC 
Revisión 

integración de de 
proyectos

 23 de febrero
(fecha límite)

4
CM 

envío  de 
proyectos

 17 de febrero
(fecha límite)

 

3

CD
Aprobación de 

proyectos

*

DGSMPC 
envío  de proyectos 

al Grupo Asesor
27 febrero

5

CM 
acta instalación comité 

contraloría social

12
CM 

recibo fiscal ministración
Finanzas del Estado

11
DGSMPC | UAJ | CM

validación del convenio
30 julio

10

CM 
solicitud convenio y envío 

documentación
07 de mayo

9
DGSMPC 

Publicación de resultados
17 de abril

8

GA
dictaminación de 

proyectos
03 de abril

7

DGSMPC
 liberación de recursos 

ante DGA
10 días hábiles

13
DGSMPC 
visitas de 

inspección

14 CM 
informes de 

comprobación
trimestrales

1514
DGSMPC 

evaluación de la 
ejecución de los 

proyectos

16
CM/UAJ/DGSMPC 

modificación convenio 
(en su caso)

CM. Ciudad mexicana
DGSMPC. Dirección General de Sitios y Monumentos
CD. Consejo directivo |  GA. Grupo Asesor
UAJ. Unidad de Asuntos Jurídicos

*
CM 

informe final
31 diciembre

17
DGSMPC

revisión del informe 
final

18

no aprobado

completo

incompleto

aprobado

cierre

no cumple

cumple

inicio

proyecto descartado

proyecto descartado

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

6


