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FLUJOGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN PEF 2022 SECTOR CULTURA

INVOLUCRADOS

BENEFICIARIO
COMISIÓN DICTAMINADORA

(Al menos 5 miembros designados por el 

Presidente del Comité Ejecutivo del PNR) 

COMITÉ EJECUTIVO
 (Titular de la SC; SDCFL; DGA; UAJ; 

DGSMPC; INBAL e INAH)

UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS

(UAJ)

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS FINANCIEROS DE 

LA DGSMPC

APLICA CDMX
(Secretaria de Finanzas, Alcaldía y Unidades 

Administrativas participantes)

Recepción del RECIBO-ENTERO

SUPERVISIÓN
CIERRE
EJECUCIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Revisión

Notificación a los solicitantes

Solicitud de Apoyo 

(Integraciòn de soporte documental para
Proyecto, Obra, Capacitación)

CUMPLE
SINO

SE AUTORIZA

SI

NO

FAVORABLE

SI

NO

INICIO

Validar y autorizar
Dictaminación

Validar y autorizar
Acta con carácter de Dictamen

Se levanta Acta de acuerdo

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Elaboración de Acta con 
carácter de Dictamen

Formalización

Respuesta del participante y 
entrega a la DGSMPC de la

documentación conforme al 
numeral 7.4.6.6 de las ROP PNR 

2022

Revisión y Aprobación 
del Convenio de 

Colaboración

Suscripción y Rúbrica de Convenio 
de Colaboración

Elaboración y envío del CFDI

Proceso para Transferencia de 
Recursos

7.4.6.3 Transferencia de Recursos

INFORMACION
ENTREGADA

CUMPLE

SINO

CUMPLE

NO

ACTIVIDAD

20 días naturales

10 días hábiles

7 días hábiles

7 días hábiles

15 días naturales

Solicitud de Suscripción y Rúbrica
de Convenio de Colaboración

Integración de Expediente para 
elaboración de Convenio

10 días naturales

SI

Período de ejecución 

ACTIVIDAD 
Aplicable a la CDMX

3 días hábiles

3 días hábiles

90 días naturales

A partir de la publicación de la 
notificación y hasta el 28 de 

febrero de 2022.
Revisión Documental

10 días hábiles

Plazo de Prevención

5 días hábiles

CUMPLE
SI

NO

Fin del Proceso

Requiere validación 
de la C. 

Dictaminadora

SI
NO

Fin del Proceso

Plazo para subsanar

5 días hábiles

15 días hábiles

Envío de Convenios de 
Colaboración suscritos para 

validación UAJ Validación de Convenios de 
Colaboración suscritos para 

validación UAJ

Recepción de Convenio validado 
por UAJ

Integración de expediente 
jurídico-administrativo para el 

registro de la cuenta eséc+ifica 
del proyecto en los sistemas 

SIAF-SICOP

Solicitud de CFDI
a Instancia Beneficiaria

Recepción de Convenios de 
Colaboración originales para 


